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COMMUNICATION DURING PIPE RENOVATION 
The purpose of this Bachelor´s thesis was to discuss how the contractor communicates with 
residence owners and occupants through every phase of pipe renovation. Every heavy 
renovation, such as pipe renovation, demands professional customer service, active informing 
and taking care of occupants’ needs. Pipe renovation should be a positive experience for 
residence owners and occupants. 
In this thesis the issues discussed include general information about pipe renovations and 
different pipe renovation methods. The thesis discusses communication between contractor and 
occupants: communicational forms, channels and situations. 
Pipe renovation is quite a new conquest for contractor Rakennustoimisto Albi Oy. The thesis 
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The development suggestions presented by the occupants were related to consideration of 
occupants during renovation and electrical communication and informing. Development 
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1 JOHDANTO 
Rakennustoimisto Albi Oy on vuonna 2008 perustettu rakennusliike, joka tarjoaa palve-
luitaan yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille koko Etelä-Suomen alueella, pääsääntöisesti 
Turun talousalueella. Yrityksen toimialaan kuuluvat julkisivu- ja parvekesaneeraukset, 
toimitilojen muutos- ja saneeraustyöt, parkkihallien saneeraukset ja linjasaneeraukset. 
Rakennustoimisto Albi Oy:llä on pitkät perinteet julkisivujen rappauksista ja parvekere-
monteista Turun seudulla. Yritys on pyrkinyt jo usean vuoden ajan laajentamaan toimi-
alaansa linjasaneerauksiin. Vuoden 2014 kesällä yritys sai sopimuksen ensimmäisestä 
linjasaneerauskohteesta, joka toimii myös tämän insinöörityön esimerkkityömaana. Lin-
jasaneeraus tilaajan uutena toimialana vaatii tietoa asukkaiden kokemuksista ja näke-
myksistä. 
Työn tavoitteena on perehtyä urakoitsijan ja asukkaiden sekä osakkaiden väliseen vies-
tintään ja keskinäiseen vuorovaikutukseen saneerauksen aikana. Työssä käsitellään 
urakoitsijan ja asukkaiden välisiä viestintätilanteita ja –tapoja muun muassa tiedottami-
sessa, katselmuksessa, tiedonannoissa ja tapaamisissa saneerauksen eri vaiheissa. 
Työssä keskitytään siihen, millaista viestintä on perinteisessä linjasaneerauskohteessa. 
Käyttöikää pidentäviä menetelmiä sekä menetelmien yhdistelmäkäyttöä käsitellään 
työssä pääpiirteittäin. Työhön on liitetty urakoitsijan asukkaille ja osakkaille lähettämiä 
lomakkeita, tiedotteita ja tiedonantoja. Työssä kerrotaan muun muassa linjasaneerauk-









TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tommi Koslonen 
2 LINJASANEERAUS 
2.1 Linjasaneerauksen pääpiirteet 
Linjasaneeraus on kiinteistössä toteutettava putki- ja/tai sähköremontti. Saneerauksen 
yhteydessä voidaan suorittaa muitakin kiinteistön korjaushankkeita, kuten kylpyhuone-, 
wc-, keittiö- ja yhteisten tilojen remontteja. (RIL 252-1-2009, 13.) 
Linjasaneeraus on toimenpide, joka tulee toteuttaa hallitusti osana taloyhtiön kiinteistö-
strategiaa ja PTS-korjaussuunnitelmaa. Linjasaneerauksen yhteydessä tulee aina arvi-
oida, voidaanko linjasaneerauksen yhteydessä toteuttaa muita kiinteistön ylläpito- ja ke-
hittämistoimenpiteitä, kuten ilmanvaihdon parantaminen, energiatehokkuuden lisäämi-
nen, tilojen käytön kehittäminen jne. (RIL 252-1-2009, 10.) 
Korjauspäätöksiä tehdään taloyhtiöissä kokonaisvaltaisesti elinkaaritarkastelujen perus-
teella. Korjauspäätöksiä ei tulisi tehdä vain hetkellisiä tarpeita varten tai minimoidakseen 
investointikustannukset lyhytnäköisesti. Kiristyvien kansainvälisten sopimusten ja EU-
vaatimusten vuoksi taloudelliset panostukset rakennusten energiatehokkuuteen tulevat 
lisääntymään voimakkaasti tulevina vuosina. Kiinteistön energiatehokkuuden parantami-
nen samanaikaisesti linjasaneerauksen yhteydessä voidaan toteuttaa lämmitysjärjestel-
män tehostamisella, LTO ( =lämmön talteenottoa hyödyntävä ilmanvaihtojärjestelmä) 
asennuksella, energiasäästävien vesi- ja sähkökalusteiden asentamisella ja ulkovaipan 
lämmöneristävyyden parantamisella (ikkunat, seinät, katto). (RIL 252-1-2009, 10.) 
Linjasaneeraus tulee aina toteuttaa asiakaskeskeisesti. Linjasaneerausvolyymin kasva-
essa on hankeprosesseja ja rakennusmenetelmiä kehitettävä entistä monipuolisemmiksi 
ja asiakkaan tarpeita huomioiviksi. Riittävä, ymmärrettävä ja ajankohtainen tiedonsaanti 
on yksi merkittävimmistä tekijöistä koko remontin ja hankkeen onnistumisen kannalta. 
Asukkaiden on tärkeää saada tietoa, milloin mitäkin tapahtuu, mitä se asukkaalle mer-
kitsee ja mitä se heille maksaa. (RIL 252-1-2009, 10.) 
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2.2 Kohderyhmä 
Väestörakenne, aikakauden nopea taloudellinen kasvu sekä rahamarkkinoiden vapaut-
taminen vaikuttivat merkittävästi asuntotuotantoon 60- ja 70-luvuilla. Yhteiskunnan jäl-
leenrakennuskauden päätyttyä alkoi vahva väestön muuttoliike kaupunkeihin. Muutto-
liike synnytti suuren asuntotarpeen, jonka lievittämiseksi tarvittiin määrällisesti suurta, 
nopeaa ja tehokasta asuntotuotantoa. 1960-luvulla kerrostaloasuntoja rakennettiin kes-
kimäärin noin 23 000 kpl/vuosi ja 1970-luvulla noin 33 700 kpl/vuosi. Vuonna 1974 saa-
vutettiin asuntojen tuotannossa huippu: 73 033 asuntoa. Vuosina 1960 - 1980 rakennet-
tiin Suomen nykyisestä kerrostalokannasta noin 47 %. (RIL 252-1-2009, 10.) 
Asuintalojen kylmävesijohdot rakennettiin 1960-luvun loppuun asti pääosin sinkitystä te-
räsputkesta. Vähittäinen siirtyminen kupariputkien käyttämiseen kylmävesijohtoina alkoi 
1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Varsin pitkä siirtymäkausi sinkityistä teräsputkista ku-
parisiin johtui lähinnä vesihuollon laatutason asteittaisesta parantamisesta, mikään mää-
räys ei edellyttänyt luopumaan sinkitystä teräsputkesta kylmävesijohtona. (Suomen Kiin-
teistöliitto ry 1997, 11.) 
Lämminvesijohdot on aina poikkeuksetta rakennettu kupariputkesta. 1980-luvun loppu-
puolella otettiin käyttöön myös muoviputket rakennusten kylmä- ja lämminvesijohtoina, 
aluksi lähinnä pientaloissa. (Suomen Kiinteistöliitto ry 1997, 11.) 
Valurauta on ollut 1960-luvun lopulle asti lähes ainoa rakennusten sisäpuolisten jäteve-
siviemäreiden ja -kaivojen materiaalivaihtoehto. Valurautaviemäreiden rinnalle tulivat vä-
hitellen muoviviemärit, ja molempia materiaaleja on käytetty rakennusten sisäpuolisten 
viemäreiden materiaalina 1970-luvulta alkaen. Valurautaviemäreitä käytettiin myös ra-
kennusten ulkopuolisissa maanalaisissa linjoissa, kuten kerrostalojen pohja- ja tontti-
viemäreissä. Ennen muoviviemäreiden käytön vakiinnuttua rakennusten ulkopuolisina 
maanalaisina viemäreinä käytettiin näissä asennuksissa myös paljon betoniputkia. (Suo-
men Kiinteistöliitto ry 1997, 11.) 
Asuintalojen vesi- ja viemärijohtojen kestoikä vaihtelee huomattavasti vaihteluvälin ol-
lessa noin 40–55 vuotta. Vesijohtojen osalta voidaan satunnaisesti tavata selvästi 40:ä 
vuotta lyhyempiäkin elinkaaria. Syitä näihin tapauksiin ovat tavallisesti huonolaatuiset 
putkistomateriaalit, asennusvirheet, aggressiivinen veden laatu tai suunnitteluvirheet. 
Putkistoon liittyvien vesikalusteiden, hanojen, venttiileiden yms. varusteiden elinkaari voi 
olla huomattavasti lyhyempi kuin muulla putkistolla. (Suomen Kiinteistöliitto ry 1997, 
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10-11.) 
1990-luvun puolivälissä alettiin korjata 1960-luvulla rakennettujen asuntojen putkistoja, 
mikä johti linjasaneerausmarkkinoiden syntymiseen ja kasvuun. Linjasaneerauksia teh-
dään tällä hetkellä 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuihin kerrostaloihin. Korjaustarve kas-
vaa huomattavasti suurten rakennusmassojen saavutettua noin 50 vuoden iän, jolloin 
putkistot ovat elinkaarensa päässä. Taulukon 1 mukaan korjaustarve lähes kaksinker-
taistuu vuodesta 2010 vuoteen 2020 mennessä. (RIL 252-1-2009, 18.) 
Taulukko 1. Kerrostaloasunnot rakennuskannassa vuonna 2008 ja putkiremonttien tarve 
(Tilastokeskus & VTT, 2008) 
 
2.3 Saneerausmenetelmät 
2.3.1 Putkistojen käyttöiän pidentäminen 
Putkistojen kunnon on oltava riittävän hyvä ja varmistettu harkittaessa käyttöiän piden-
tämistä pinnoitus- tai sujutusratkaisuilla. Taloyhtiön on syytä selvittää menetelmien sopi-
vuus kohteeseen, ratkaisun kestävyys ja käyttöikä, sertifiointitiedot, puolueettomat tutki-
mustiedot ja takuuehdot. Pinnoitus- ja sujutusmenetelmillä korjattuja putkistoja ei 
yleensä rinnasteta uusittuihin putkistoihin, mikä aiheuttaa vaihtelevaa suhtautumista em. 
menetelmiin linjasaneerausalalla sekä taloyhtiöiden vakuutusyhtiöissä. (RIL 252-1-2009, 
111.) 
Käyttöikää pidentävissä menetelmissä irrotetaan wc-istuin ja vesilukot. Lattiakaivoon 
avataan puhdistusaukko poraamalla kaivon sisäkanteen reikä, joka lopuksi tulpataan. 
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Viemärit jyrsitään ja painehuuhdellaan. Viemärit kuivataan ja tulos tarkistetaan silmä-
määräisesti videokuvauksen avulla. Putket saneerataan sisäpuolelta ja työn kulkua seu-
rataan jatkuvasti kuvauksilla. Lopputarkastus tehdään kameran avulla ja tarkistetaan, 
että työ täyttää laatuvaatimukset. (KH 90-40055, 2.) 
 
Sujutusmenetelmä 
Sujutusmenetelmien käyttökohteena ovat muoviset ja valurautaiset pohja- ja pysty-
viemärilinjat sekä tonttiviemärit. Menetelmässä sujutusputki tai -sukka sujutetaan ilman-
paineen avulla tai mekaanisesti saneerattavan putken sisään ja sisäpintaan. Saneerat-
tava putki on tavanomaisesti halkaisijaltaan 100–400 mm. (RIL 252-1-2009, 116–117) 
Menetelmän etuja ovat mm. 
- vältytään rakenteiden rikkomiselta ja pihankaivulta 
- materiaali on kulutusta kestävä ja pitkäikäinen 
- vaikka putken sisähalkaisija hieman pienenee, on saneeratun linjan virtausomi-
naisuudet yleensä vanhaa putkea paremmat 
- nopea asentaminen, lyhyempi haitta-aika asukkaille 
(RIL 252-1-2009, 116–117) 
Pinnoitusmenetelmät 
Pinnoituksella pystytään tämän hetkisen tekniikan avulla saneeraamaan halkaisijaltaan 
30–160 mm:n suuruisia viemäriputkia. Vanhan putken sisälle voidaan rakentaa uusi, 
elastinen ja itsekantava putki pinnoittamalla vanhan putken sisäpinnat. Muovimassalla 
pinnoitettavaksi soveltuvat sekä pysty- että vaakaviemärit, sillä useat haarakohdat, mut-
kat ja pienikokoiset putket pystytään pinnoittamaan rakenteita rikkomatta. Menetelmää 
käytetään pääasiassa valurauta- ja muovimateriaalisiin viemäreihin. (RIL 252-1-2009, 
117.) 
Ruiskutusmenetelmä muistuttaa pinnoitusta, mutta se soveltuu vanhan putkiston sanee-
raamisen monipuolisemmin kuin pinnoitus. Vanha putkimateriaali voi olla valurautaa, te-
rästä, muovia, lasikuitua jne. Pinnoitusmenetelmillä saneerattujen putkistojen arvioitu 
käyttöikä vaihtelee 15–50 vuoden välillä riippuen käytetystä menetelmästä ja sertifikaa-
tista. Pinnoitusmenetelmällä saavutetut hyödyt ovat samat kuin sujutusmenetelmissä. 
(RIL 252-1-2009, 117.) 
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2.3.2 Putkistojen uusiminen 
Putkistojen uudelleen rakentamisen yhteydessä uusitaan yleensä wc-tilojen ja kylpyhuo-
neiden vedeneristeet ja pintarakenteet, vesikalusteet, varusteet ja sähköistys sekä keit-
tiöiden hanat. Ilmanvaihdon parantamiseksi ilmanvaihtohormit, venttiilit ja ritilät puhdis-
tetaan tai uusitaan. Ilmanvaihdon korvausilman saanti varmistetaan järjestämällä riittävät 
tuuletusraot esimerkiksi wc- ja kylpyhuonetilojen kynnyksiin. (Ratu G-0295, 2.) 
Putkistojen uusiminen entisille paikoilleen, eli ns. perinteinen linjasaneeraus, vaatii 
enemmän työaikaa ja rakennustöitä kuin järjestelmän käyttöiän pidentäminen. Perintei-
sessä linjasaneerauksessa osakkaiden ja asukkaiden tulee varautua varsin pitkään, 12–
16 viikon asuntokohtaiseen työaikaan, jolloin asuntoon ei tule vettä eikä sähköä ja vie-
märit ovat joko käyttökiellossa tai purettu. Asuminen asunnossa on saneerauksen aikana 
erittäin haastavaa, eikä sitä voida suositella. 
Perinteisessä linjasaneerauksessa pyritään hyödyntämään jo olemassa olevia tekniik-
kahormeja, pystylinjoja ja koteloita, joista vanhat putkistot puretaan pois uusien tieltä. 
Vanhat linjat ovat yleensä kivirakenteisten seinien takana tai osittain välipohjiin valettuja, 
minkä vuoksi joudutaan suorittamaan raskaita purkutöitä taloyhtiön asunnoissa ja ylei-
sissä tiloissa. Suuret purkutyöt ja jokaisen märkätilan uudelleen rakentaminen ovat mer-
kittävimmät tekijät, jotka nostavat perinteisen menetelmän kustannukset muita menetel-
miä selvästi korkeammiksi. Teknisesti perinteinen linjasaneeraus on taloyhtiölle kaikkein 
varmin vaihtoehto. 
Perinteisessä linjasaneerauksessa ei välttämättä pystytä uusimaan kaikkia rakenteiden 
sisällä kulkevia putkistoja entiseen sijaintiinsa. Pystylinjat voidaan sijoittaa entisestä poi-
keten muualle asuntoon täysin uuteen kotelorakenteeseen tai jopa asunnon ulkopuo-
lelle, porrashuoneeseen sijoitettuun uuteen koteloituun tekniikkahormiin. Porrashuo-
neesta voi myös löytyä jokin muu, jo olemassa oleva vapaa reitti uusille pystynousuille, 
esimerkiksi käytöstä poistettu vanha roska- tai pyykkikuilu. 
Saneerauksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa voidaan havaita putkistojen täydellistä 
uusimista hankaloittavia tekijöitä. Talon rakenteissa voi olla kantavia pilareita ja palkkeja 
suunniteltujen läpivientireittien edessä. Vanhat väestönsuojat ovat myös erikoisraken-
teita, joiden rikkomiselta halutaan välttyä. Näissä tapauksissa yritetään löytää vaihtoeh-
toinen reitti uusille putkistoille. Mikäli se osoittautuu mahdottomaksi, on vaihtoehtona to-
teuttaa yhtiön linjasaneeraus eri menetelmien yhdistelmäkäytöllä. Erikois- tai muuten 
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vaikeasti tavoiteltavien rakenteiden sisällä kulkevat vanhat putkistot voidaan jättää pai-
koilleen ja sujuttaa tai pinnoittaa ja lopuksi liittää uusittuihin putkistoihin. 
Perinteisen linjasaneerauksen yhteydessä on hyvä toteuttaa muitakin kiinteistön tarvit-
semia raskaita hankkeita, kuten esimerkiksi hissiremontti, yhtiön yleisten tilojen kunnos-
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3 VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN 
3.1 Viestintä 
Toimivan ja tehokkaan viestinnän tarkoitus on ennaltaehkäistä ja välttää ongelma- ja rii-
tatilanteiden syntymistä. Asiasisällöltään oikean ja oikea-aikaisen tiedonannon avulla 
saadaan asukkaat, osakkaat ja muut osalliset mukaan hankkeeseen. (RIL 252-1-2009, 
95.) 
Vuonna 2008 toteutetun Suomen Isännöintiliiton järjestämän kyselyn mukaan taloyhtiöi-
den hallitusten tekemistä päätöksistä vain joka kolmannessa yhtiössä tiedotettiin osak-
kaille ja asukkaille. Joka neljännessä yhtiössä lähetetään sähköpostia osakkaille, mutta 
taloyhtiön omia verkkosivuja on vieläkin harvemmilla. Noin puolessa taloyhtiöissä talon 
asioista annettiin tietoa osakkaille ja asukkaille vain 1–2 kertaa vuodessa. Tutkimus pal-
jasti, että lähes 2/3 asukkaista kokee taloyhtiönsä salaavan asioita. (RIL 252-1-2009, 
95.) 
Viestintä vaikuttaa tutkitusti ihmisen tyytyväisyyteen, sitoutumiseen, motivaatioon, jak-
samiseen ja viihtymiseen. Viestimällä yhteisön asioista tulee yhteisiä, ja näin viestintä 
vahvistaa yhteisöä. (Asiantuntija viestii 2005, 62.) 
Hyvällä asukasviestinnällä parannetaan asukkaiden ja osakkaiden turvallisuuden tun-
netta ja kehitetään yhteisöllisyyttä sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Asukkaiden tur-
hautuminen pienenee, kun heille viestitään ennakoivasti seuraavista työvaiheista ja ta-
pahtumista ja niiden vaikutuksista heidän elämäänsä. (RIL 252-1-2009, 96.) 
 
3.1.1 Viestinnän osapuolet 
Hankkeen viestintä koostuu kahdesta eri viestinnän lajista; sisäisestä ja ulkoisesta vies-
tinnästä. Sisäinen viestintä on ammattilaisten, kuten suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja 
valvojien välistä informaationvaihtoa. Ulkoinen viestintä on vuorovaikutteista viestintää, 
jota toteutetaan osakkaisiin ja asukkaisiin, taloyhtiön hallitukseen ja isännöitsijään. Eri 
osapuolten viestintävastuiden tulee olla selvillä hankesuunnittelu- ja suunnitteluvai-
heesta lähtien. (RIL 252-1-2009, 97.) 
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Hankkeessa mukana olevista rakennuttajan edustajista ja toteuttajien organisaatioista 
laaditaan yhteystietolista, jota pidetään ajan tasalla koko hankkeen ajan. Työmaata kos-
kevat asiakirjat ja tiedotteet jaetaan yleensä yhteystietolistan mukaisesti. (Ratu G-0295, 
4.) 
3.1.2 Viestinnän muodot ja kanavat 
Viestintä jaotellaan eri muotoihin: passiiviseen, reaktiiviseen, aktiiviseen ja proaktiiviseen 
viestintään. Passiivinen viestintä sisältää vain pakollisen viestinnän. Reaktiivinen vies-
tintä ei ole lainkaan vuorovaikutteista; tietoa annetaan sitä pyydettäessä, mutta ei oma-
aloitteisesti. Aktiivisessa viestinnässä kerrotaan asioista säännöllisesti ja toisinaan jopa 
ennakoivasti. Proaktiivinen viestintä on hyvin ennalta suunniteltua. Asioista kerrotaan 
säännöllisesti, aktiivisesti ja ennakoivasti, se on todettu parhaimmaksi taloyhtiöiden re-
montin viestintämuodoksi. (RIL 252-1-2009, 99.) 
Viestintäkanavista on hyvä päättää jo varhaisessa vaiheessa hankesuunnittelu- ja val-
misteluvaiheessa. Sisäisessä viestinnässä sähköposti on nopea ja tärkeä mm. suurten 
tiedostojen välittämisen välineenä. Ulkoisessa viestinnässä sähköposti palvelee hyvin 
taloyhtiön hallitusta ja isännöitsijää. Asukkaiden tiedottamisen välineenä sähköposti si-
sältää riskin, ettei se tavoita välttämättä kaikkia asukkaita, jolloin tiedottamisessa on käy-
tettävä lisäksi toista viestintäkanavaa. (RIL 252-1-2009, 100.) 
Kansantajuiset, ytimekkäät ja loogiset paperitiedotteet ovat hyvä tapa viestiä asukkaille 
ja osakkaille. Kuvien liittäminen kirjallisiin tiedotteisiin havainnollistaa viestintää ja toimin-
tatapoja joskus jopa sanoja paremmin. Tekstiviestit ja kuvaviestit toimivat hyvänä ratkai-
suna asukkaan ja osakkaan suuntaan varsinkin nopeissa muutoksissa. (RIL 252-1-2009, 
100.) 
Vuorovaikutteiset tiedotustilanteet, kuten asukastilaisuudet, yhtiökokous sekä kaikki kas-
vokkain tapahtuva viestintä, ovat yleensä tehokkaimpia kanavia. Viestin toimittaminen 
henkilökohtaisesti hälventää turhia pelkoja, ennakkoluuloja ja vahvistaa keskinäistä luot-
tamusta. (RIL 252-1-2009, 100.) 
Taloyhtiön asukas-TV tai kotisivut tarjoavat kattavan, reaaliaikaisen ja julkisen viestintä-
kanavan. Palvelut mahdollistavat myös suuremman tiedonannon, esimerkiksi hankkee-
seen liittyvien asiakirjojen jakelun sähköisinä tiedostoina asukkaiden ja osakkaiden saa-
taville. (RIL 252-1-2009, 100.) 
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3.2 Tiedottaminen 
Tiedottamisen tulisi aina vastata asukkaita askarruttaviin kysymyksiin, kuten mitä teh-
dään, miksi tehdään, milloin tehdään, missä tehdään, kuka tekee, kuka vastaa ja keneen 
ottaa yhteyttä tai kenelle antaa palautetta. Hyvä tiedottaminen toteutetaan asukkaille hy-
vissä ajoin riittävästi ennakoiden, jotta asukkaat voivat reagoida muuttuvaan tilantee-
seen tai tiedonannon vaatimuksiin. (RIL 252-1-2009, 96.) 
Tietoa ei voida milloinkaan jakaa liikaa, mutta sen tulee olla selkeää, johdonmukaista ja 
tilannetietoisuutta lisäävää. Tulkinnanvarainen tiedote voi helposti johtaa asukkaiden 
runsaisiin yhteydenottoihin, joiden käsittely ja viesteihin vastaaminen vievät ylimääräistä 
työaikaa. Tiedotusvastuu tulisi olla siihen tehtävään yhdessä sovitulla henkilöllä, jolloin 
tiedottaminen on helposti hallittavissa ja tiedottamisen taso kaikkien tarkasteltavissa. 
Tiedotteen kirjoitusmuodon tulee olla järkevästi jäsennelty ja sisältää vain asukkaan kan-
nalta olennaista tietoa, ammattitermistöä ei ole soveliasta käyttää. Oikeinkirjoitus ja help-
polukuisuus ovat ehdottomia vaatimuksia. Urakoitsijan logolla ja työnjohtajan nimellä va-
rustettu tiedote on osakkaalle viesti ja samalla mainos yrityksen toimintatavoista, joten 
tiedotteen perusteella tehdään johtopäätöksiä myös yrityksestä itsestään. 
3.2.1 Saneeraustiedote 
Saneeraustiedote on usein ensimmäinen urakoitsijan toimesta kaikille osakkaille lähet-
tämä tiedote. Saneeraustiedote lähetetään hyvissä ajoin ennen työn alkamista. Tiedot-
teen tarkoituksena on toimia osakkaille ohjenuorana koko saneerauksen ajan. 
Tiedote on perusteellinen kirjallinen esitelmä saneerauksesta. Sen sisällössä on käyty 
läpi saneeraustöiden suuret linjaukset yleisissä ja asuintiloissa. Tiedote sisältää tietoa 
saneerauksen aikataulusta, esimerkiksi porras- ja linjakohtaisista työajoista. Tiedot-
teessa kerrotaan työaikaisista käytännöistä, kuten tiedottamisesta, suoritettavista 
katselmuksista ja tilapäisjärjestelyistä. Tiedote ohjeistaa asukkaita asuntonsa suo-
jaamisessa ja tarvittavien tilojen tyhjentämisessä. 
Saneeraustiedotteen liitteenä voi olla aluesuunnitelma, jossa esitellään käytännön 
järjestelyitä, kuten pelastustiet, työmaan jätehuolto piha-alueilla ja porrashuoneissa 
sekä pihan käytön mahdollisista rajoituksista. Aluesuunnitelma antaa asukkaille 
myös ohjeita työmaa-alueella liikkumiseen ja asumiseen. 
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Tiedotteen lopussa on koostetusti kaikkien hankkeessa mukana olevien avainhenki-
löiden yhteystiedot ja toimialueet, jotta asukkaalla ja osakkaalla on mahdollisuus ky-
syä lisää saneeraukseen liittyvistä asioista. 
3.2.2 Asukasinfotilaisuus 
Hyvissä ajoin ennen linjasaneeraustyön aloittamista järjestetään asukkaille ja käyttäjille 
tiedotustilaisuus, johon kutsutaan kaikki hankkeen osapuolet: yhtiön osakkaat, talon 
asukkaat, kiinteistön käyttäjät, kiinteistön isännöitsijä ja hoitajat, valvojat, suunnittelijat ja 
urakoitsijat sekä työmaan vastaavat työnjohtajat. Tilaisuus luo ensimmäisen kohtaami-
sen yhtiön osakkaiden kanssa. Asukastilaisuudessa taloyhtiön edustaja, isännöitsijä tai 
taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja urakoitsijat esittelevät hankkeen. (KH 90-40076, 
3.) 
Tilaisuudessa esitellään hankkeen avain- ja yhteyshenkilöt eli valvojat, urakoitsijat ja 
suunnittelijat organisaatioineen. Tilaisuudessa esitellään urakan sisältö sekä suunniteltu 
toteutusaikataulu. Huoneistoissa suoritettavat työt sekä käytettävät materiaalit ja kalus-
teet käydään urakan sisällön osalta tilakohtaisesti (kylpyhuoneet, keittiöt, wc-tilat) läpi. 
Lisäksi kerrotaan toteutus- ja työtavoista asunnoissa, esimerkiksi miten työt suoritetaan 
mahdollisimman pölyttömästi ja miten urakoitsija toteuttaa pölynhallintansa. Tilaisuu-
dessa kerrotaan saneerausajan avainjärjestelyistä ja urakoitsijan edustajien tunnistetta-
vuudesta sekä kulkuoikeuksista asuntoihin. (KH 90-40076, 3.) 
Asukastilaisuudessa käsitellään kaikkien työvaiheiden vaikutukset kiinteistön käyttöön, 
kuten vesi- ja viemärikatkot, ja niistä tiedottaminen hankkeen aikana. Tilaisuudessa esi-
tellään pysyvät tilapäisjärjestelyt, kuten väliaikaiset wc- ja pesutila. Lisäksi pohditaan 
asuntojen asuinkelpoisuutta hankkeen aikana. (KH 90-40076, 2.) 
Pääurakoitsija kertoo käytännön toimista koskien osakkaan mahdollista hyvitysmenette-
lyä urakan kalusteista, osakkaan lisätyötilauksia, asunnossa suoritettavista katselmuk-
sista ja mahdollisista virheistä, huomioista ja muista asioista ilmoittamisesta. (KH 90-
40076, 2). 
Asukastilaisuudessa on lisäksi hyvä herättää osakkaiden ja asukkaiden mieliin heidän 
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3.2.3 Huoneistokatselmus 
Huoneistokatselmuksen tarkoituksena on käydä läpi yhdessä osakkaiden sekä asunnon 
käyttäjien kanssa asunnossa suoritettavat työt. Katselmus on usein urakoitsijan ensim-
mäinen henkilökohtainen kontakti osakkaisiin ja asukkaisiin. Tarkoitus on kerrata urakan 
sisältö sekä valaista osakkaalle konkreettisesti, mitä missäkin kohtaa juuri tässä asun-
nossa tehdään, mitä suunniteltuja reittejä pitkin putkistot kulkevat ja mitä vaihtoehtoisia 
reittejä on suunniteltu. Katselmus antaa osakkaalle mahdollisuuden kysyä mieltä askar-
ruttavia asioita ja saada yksityiskohtaisempaa tietoa suunnitelluista töistä. Huoneistokat-
selmuksessa ohjeistetaan myös asukasta, esimerkiksi mitä kaikkia toimenpiteitä hänen 
tulee tehdä ennen kuin työt asunnossa alkavat.  
Linjasaneerauksen yhteydessä osakkailla on hyvä mahdollisuus parantaa asuintiloja, jo-
ten kyse ei ole vain kustannuksista vaan investoinnista. Toimivat ja viihtyisät pesu-, wc- 
ja saunatilat parantavat asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Asunnossa yleensä linjasanee-
rauksen yhteydessä lisätyönä suoritettavat remontit, kuten keittiö- ja pintaremontit, mah-
dollistavat korkeamman vuokratason sijoitusomistajille. Huoneistokatselmuksessa osak-
kaille annetaan mahdollisuus tilata, vaikuttaa ja keskustella asuntonsa töiden laajuu-
desta ja toteutustavoista. (KH 90-40076, 3.) 
Katselmuksen perusteella jokaiseen huoneistoon ja tarvittaessa porrashuoneeseen laa-
ditaan yksilöllinen huoneistokortti. Kortti kiinnitetään näkyvään paikkaan huoneiston 
oveen tai eteisen seinään, siten että jokainen tilassa työskentelevä voi seurata työoh-
jeistusta. Huoneistokorttiin merkitään huoneiston numero, omistajan ja asukkaan nimi, 
yhteystiedot, työvaiheet työsisältöineen, työt aloittain eriteltyinä, pintatyöt materiaalei-
neen, asennukset mittoineen, kuva, urakan kalusteet/omistajan hankinnat ja muut eri-
tyisjärjestelyt, kuten kotieläimet ja liikkumisrajoitteet. (Ratu G-0295, 6.) 
 
3.2.4 Työnaikainen tiedottaminen 
Saneerauksen aikana kaikki työvaiheet ja mahdolliset muutokset tiedotetaan asukkaille 
ja käyttäjille sekä ennalta sovituilta osilta muualla asuville osakkeenomistajille. Tiedotta-
misen välineinä voidaan käyttää talon yhteistä ilmoitustaulua yhdessä huoneistoihin ja-
ettavien ilmoitusten kanssa. Ilmoitustaulu ja jaetut tiedotteet pidetään aina ajan tasalla. 
Muualla asuville osakkeenomistajille tiedotteet toimitetaan sovitun mukaisesti joko pos-
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titse tai sähköpostilla. Akuuteissa ja ennalta arvaamattomissa tapauksissa, kuten yllät-
tävän putkirikon aiheuttaman vesikatkon sattuessa, tiedon kulku varmistetaan henkilö-
kohtaisella ilmoituksella jokaiselle käyttäjälle, jota tieto koskee. (KH 90-40076, 3.) 
Ennen saneerauksen asuntovaihetta on erikseen tiedotettava melua, pölyä ja muuta 
haittaa aiheuttavista työvaiheista ja vaikutuksista. Yleisesti on tiedotettava kulkujärjeste-
lyistä porrashuoneessa ja koko työmaa-alueella. Työnaikaisessa tiedottamisessa on il-
moitettava, mikäli muutoksia aiheutuu päivittäiseen työaikaan ja asunnossa työskente-
lyyn. (KH 90-40076, 3.) 
Linjasaneerauksen yhteydessä viestinnällä voidaan vastata mm. seuraaviin kysymyk-
siin: Miksi linjasaneeraus tehdään juuri nyt eikä joskus myöhemmin? Mitä hyötyä ja mitä 
haittaa siitä aiheutuu? Minkälaisia vaihtoehtoja osakkaille ja asukkaille tarjotaan ja miten 
niitä voidaan verrata? Mitä kaikkea remonttiin sisältyy, eli mikä on sen laajuus? Miten ja 
koska hanke vaikuttaa asukkaiden arkeen? Miten osakas/asukas voi vaikuttaa remonttia 
koskeviin päätöksiin? Koska ja miten osakas/asukas voi tehdä hankkeeseen liittyviä 
omia valintoja ja miten ne toteutetaan? Kenelle voi antaa palautetta? Mitä tapahtuu seu-
raavaksi? (KH 90-40076, 2.) 
 
3.1.2 Työnjälkeinen tiedottaminen 
Asunnon töiden valmistuttua osakkaille jaetaan virhe- ja puuteluettelot mahdollista rek-
lamointia varten. Virhe- ja puutelistat kootaan yhteen, ja niiden korjausajankohdasta tie-
dotetaan erikseen. Virhe- ja puuteluettelon yhteydessä on mahdollisuus pyytää osak-
kailta ja asukkailta kirjallista palautetta urakan toteutuksen onnistumisesta. Taloyhtiön 
saneerauksen valmistuttua kokonaisuudessaan voidaan järjestää erillinen palautetilai-
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4 ESIMERKKIKOHDE 
As Oy Kupittaankatu 47 
 
Kuva 1. As Oy Kupittaankatu 47. 
As Oy Kupittaankatu 47 (kuva 1) sijaitsee Turun kaupungissa Kupittaankatu 47:ssä. 
Kohde on valmistunut vuonna 1959, se koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta. 
Rakennus A sijaitsee Itäisen Pitkäkadun varrella, ja rakennuksessa A on 7 maanpäällistä 
kerrosta, joista asuinkäytössä on 6. Ensimmäinen katutason kerros koostuu taloyhtiön 
osittain omistamista liiketiloista, jotka ovat Itäisen Pitkäkadun varrella. Rakennuksessa 
on yksi maanpinnan alapuolinen kerros, joka palvelee osakkaita ja asukkaita varastoti-
loina sekä kokous- ja yleistiloina. Rakennus A:n asuinkerrokset muodostaa taloyhtiön C-
portaan, mikä koostuu asunnoista 49–64. 
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Rakennus B sijaitsee Kupittaankadun varrella, ja rakennuksessa on 6 maanpäällistä ker-
rosta, jotka kaikki ovat asuinkäytössä. Rakennus B muodostaa taloyhtiön A- ja B-portaat, 
ja se koostuu asunnoista 1–48. Rakennuksessa on yksi maanpinnan alapuolinen kerros, 
joka palvelee osakkaita ja asukkaita varastotiloina, sekä sisältää lämmönjakohuoneen, 
sähkömittarit, taloyhtiön saunan, pyykkituvan ja kuivaushuoneet. 
Kohteessa uusittiin kaikki käyttövesijohdot vesimittarilta eteenpäin ja kiinteistöviemärit 
pohjalaatasta ylöspäin 6. kerroksen tuuletusviemäreihin ja asuntoihin asti. Toteutuk-
sessa uusittiin kylpyhuoneiden vedeneristeet, lattiakaivot, pintamateriaalit ja kalusteet. 
Väestönsuojatilojen läpi menevät vanhat viemärinousut sujutettiin ja liitettiin uusiin vie-
märeihin. Lisätöinä uusittiin rakennus B:n talonsisäinen pohjaviemäri, tonttiviemäri 
sekä yhtiön saunatilat. 
Uusien vesijohtojen nousulinjat asennettiin porraskäytävässä olevaan vanhaan ovel-
liseen nousukuiluun yhdessä uusien sähkönousulinjojen kanssa. Sähkönousut asen-
nettiin kuilun takaseinälle ja vesijohdot etualalle. Kohteeseen asennettiin urakkaan 
kuuluvana etäluettava vedenmittausjärjestelmä ja asuntokohtaiset mittarit porras-
käytävän alakattojen sisään. Uudet viemärit asennettiin vanhaan sijaintiin, olemassa 
olevaan hormiin. Viemärihajotukset toteutettiin välipohjien alapuolella uuden alaka-
ton sisällä. 
Kohteessa uusittiin sähkönjakelujärjestelmää nykyaikaisen ja lähitulevaisuuden ku-
lutustrendin mukaiseksi. Porrashuonekohtaiset pääkeskukset sekä asuntojen syötöt 
vaihdettiin. Asunnoissa uusittiin ryhmäkeskukset, kylpyhuoneiden sähköistys koko-
naisuudessaan ja saattaminen vikavirtasuojauksen piiriin, hellan syöttöjohto 3-vai-
heiseksi ja keittiöön omalla sulakkeella oleva työtason tuplapistorasia. Asuntojen an-
tennijohdot uusittiin ja puhelinlinjat korvattiin kuitukaapelilla ja ATK-pistorasialla. Li-
säksi asuntoihin asennettiin jokaista alkavaa 60:tä neliömetriä kohden yksi ryhmä-
keskukseen kytketty palovaroitin. 
Saneeraus toteutettiin pystysuuntaisten asuntolinjojen mukaan. Asuntolinjat muo-
dostuivat kylpyhuoneiden ja keittiöiden vanhojen viemärihormien mukaisesti. Sanee-
raus eteni linjojen mukaan laaditun aikataulun mukaisesti, siten että työt siirtyivät 
uuteen linjaan aina 2 viikon kuluttua edellisen linjan aloittamisesta. Linjakohtainen 
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työaika oli 8 viikkoa, ja suoritusajat olivat sakollisia välitavoitteita. Linjakohtaisen ai-
kataulun puitteissa suoritettiin myös kaikki osakkaiden tilaamat lisätyöt. Koko taloyh-
tiö luovutettiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti loppusiivottuna 29.6.2015. 
Saneeraustiedote 
Kohteen vastaava työnjohtaja laati ja postitti saneeraustiedotteen (liite 1) osakkaille 
ja asukkaille. Saneeraustiedote jaettiin taloyhtiöön töiden ollessa käynnissä C-por-
taan kellari- ja yleisissä tiloissa. Lisäksi tiedote jaettiin jokaisen porrashuoneen ala-
aulaan kaikkien nähtäväksi. 
Saneeraustiedotteessa kerrottiin tilannekatsaus töiden edistymisestä ja seuraavista 
työvaiheista. Tiedotteen liitteenä oli esitetty linjakohtainen aikataulu, josta asukkaalle 
ja osakkaalle selvisi kohteen jokaisen asuntolinjan työaika, töiden eteneminen ja 
asuntojen valmistuminen. Tiedotteessa muistutettiin asukkaita, että käyttövesi ja vie-
märi ovat poissa käytöstä heti töiden alkaessa aina koko linjan osalta sekä keittiöstä että 
kylpyhuoneesta. Lisäksi asukkaille kerrottiin, että muissa linjoissa vesi- ja viemärijohdot 
toimivat mahdollisia käyttökatkoja lukuun ottamatta normaalisti. 
Tiedote sisälsi tietoa saneerauksen sisällöstä, käytännöistä ja suoritettavista katsel-
muksista. Tiedotteessa kerrottiin käytännön järjestelyistä kohteessa, kuten työmaan 
jätehuolto piha-alueilla, mallikylpyhuoneen sijainti yhtiön tiloissa ja asukkaille järjes-
tetyistä väliaikaisista wc- ja pesutiloista. Lisäksi kerrottiin urakoitsijan tiedottavan 
asukkaita kaikista urakkaan liittyvistä asioista, kuten eri työvaiheista, aikataulusta sekä 
asukkaiden huomioitavista asioista työn aikana. Tämän lisäksi ilmoitettiin urakoitsijan 
tiedottavan vesi- ja viemärikatkoista. 
Asukkaat saivat tietoa ja ohjeita, miten valmistautua ennen asuntonsa remontin al-
kamista. Saneeraustiedotteessa ohjeistettiin ja muistutettiin, mistä asukkaan tulee 
itse huolehtia, kuten esimerkiksi omien irtotavaroiden poistamisesta kylpyhuoneesta 
ja keittiön tiskipöydän alakaapin tyhjentämisestä. Lisäksi neuvottiin asukasta kiinnittä-
mään huomiota muun irtaimiston suojaamiseen pölyltä ja harkitsemaan pölylle herkkien 
tavaroiden siirtämistä pois asunnosta. 
Saneeraustiedotteen loppuun oli koottu kohteen vastaavan työnjohtajan sekä kohteen 
valvojan yhteystiedot, mikäli asukkailla ja osakkailla on saneeraukseen liittyviä kysymyk-
siä. 
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Asukasinfotilaisuus 
Kohteen asukkaille ja osakkaille järjestettiin yhteinen tiedotustilaisuus linjasaneerauk-
seen liittyen. Tilaisuuteen oli kutsuttu osakkaiden ja asukkaiden lisäksi kiinteistön isän-
nöitsijä, huoltoliike, kohteen valvojat ja suunnittelijat sekä putki- ja sähköurakoitsijat. 
Taloyhtiön puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kohteen vas-
taava työnjohtaja esittäytyi ja esitteli kaikki hankkeen avainhenkilöt ja heidän edusta-
mansa yritykset vastuualueineen. 
Tilaisuudessa oli käytössä valkokangas ja videotykki, joiden avulla kohteen vastaava 
työnjohtaja esitelmöi tulevasta linjasaneerauksesta. Tilaisuudessa esiteltiin kohteen ai-
kataulu ja urakan sisältö, jotka olivat tilaisuuden merkittävimmät tiedonannot osakkaille 
ja asukkaille. 
Aikataulun esittäminen herätti muutamissa osakkaissa ja asukkaissa lisäkysymyksiä, ku-
ten; pysytäänkö aikataulussa ja jos ei pysytä, kuinka paljon valmistuminen voi myöhäs-
tyä?, Voiko asunnossa asua työn aikana?, Oletteko heti vaatimassa lisä-aikaa, jos jotain 
yllättävää ilmenee? Miksi työt aloitetaan C-portaasta? Kohteen vastaava työnjohtaja vas-
tasi osakkaita ja asukkaita askarruttaviin kysymyksiin ja muistutti, että huoneistokatsel-




Osakkaille lähetettiin hyvissä ajoin materiaalivalintalomakkeet (liite 2), joissa oli ke-
hotus huoneistokatselmusajan varaamiseen kohteen työmaamestarilta. Osakkaille 
annettiin rajattu aikaväli, noin 2–3 viikkoa, jonka aikana asunnon katselmointi tulisi 
suorittaa. Kohteen asuntokatselmoinnit suoritettiin porrashuonekohtaisesti, siten että 
katselmukset oli kokonaisuudessaan suoritettu viimeistään 2–3 viikkoa ennen töiden 
alkamista kyseisessä porrashuoneessa. 
Osakas ja kohteen työmaamestari sopivat yhdessä molemmille sopivan ajankohdan 
kuitenkin niin, että osakkaan toiveet otettiin huomioon. Työmaamestarin tuli varautua 
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iltatöihin, sillä kaikki osakkaat eivät päässeet katselmointiin tavanomaiseen työai-
kaan. Osakkaat ottivat yhteyttä pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostilla. Katsel-
musaikaa varatessa osakkaat yleensä kysyivät katselmoinnin sisällöstä ja siitä, 
kuinka paljon heidän tulisi varata siihen aikaa. Keskustellessa oli hyvä muistuttaa 
osakkaita, että mahdollisten asukkaiden olisi hyvä olla mukana katselmuksessa.  
Kaikki kohteen osakkaat eivät reagoineet valintalomakkeen kehotukseen, jolloin työ-
maamestari joutui ottamaan heihin yhteyttä ja sopimaan katselmusajankohdan. En-
sisijainen keino oli puhelinsoitto osakasluettelosta saatujen tietojen perusteella. Jos 
osakasta ei tavoitettu useankaan soittoyrityksen jälkeen, postitettiin osakasluettelon 
osoitteeseen muistutuskirje, jossa kehotettiin ottamaan yhteyttä kohteen työ-
maamestariin. Tässä vaiheessa ilmoitettiin myös isännöitsijälle, jolloin myös isän-
nöitsijä ryhtyi tavoittamaan osakasta. Mikäli osakasta ei kaikista yrityksistä huoli-
matta koskaan tavoitettu, suoritettiin asunnon työt taloyhtiön hallituksen valitsemilla 
urakan materiaaleilla ja varusteilla. 
Huoneistokatselmus aloitettiin osakkaan asunnosta sovittuna ajankohtana. Työ-
maamestarin tuli antaa hyvä ensivaikutelma ja esittäytyä asiallisesti asunnon omis-
tajille ja asukkaille. Huoneistokatselmus on yleensä ensimmäinen henkilökohtainen 
kohtaaminen osakkaan tai asukkaan ja urakoitsijan välillä. 
Huoneistokatselmuksen tarkoituksena oli kohteessa suoritettavien töiden selventäminen 
jokaiselle yksilöllisesti ja asuntokohtaisesti. Katselmuksessa palveltiin osakkaita ja asuk-
kaita yksityiskohtaisella tiedonannolla. Ammattikielen ja -termistön käyttämistä tuli vält-
tää, sillä suurin osa osakkaista oli linjasaneerauksen suhteen ensikertalaisia. Rauhalli-
nen ja kuunteleva ote katselmoinnin läpivientiin rohkaisi osakasta kysymään hänelle tär-
keistä asioista. Useimmiten osakkaat kysyivät mm. aikataulusta ja siinä pysymisestä, 
asuntoon kertyvän pölyn määrästä, saneerauksen kustannuksista heidän osaltaan sekä 
asunnon asuinkelpoisuudesta remontin aikana. 
Kohteessa katselmuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa osakkaan omista toiveista ja 
mieltymyksistä toteutuksen suhteen. Osakkaan haluamat mahdolliset muutos- ja lisätyöt 
otettiin vastaan ja työn alle huoneistokatselmuksen yhteydessä. Osakkaat ilmaisivat kiin-
nostuksensa esimerkiksi keittiöremontista tai huoneiston pintaremontista. Silloin yleensä 
ryhdyttiin yhdessä osakkaan kanssa kartoittamaan eri toteutusvaihtoehtoja. Mikäli lisä-
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töiden määrä oli suuri, sovittiin vielä erillinen tapaaminen, jossa toteutuksen suunnittele-
mista jatkettiin. Katselmuksessa ja tapaamisissa kirjattiin kaikki osakkaan haluamat lisä-
työt, ja niistä toimitettiin myöhemmin osakkaalle lisätyötarjous joko paperisena tai säh-
köisenä. 
Katselmuksen päätteeksi vierailtiin kohteen mallitilassa, jossa oli nähtävillä valmiin kyl-
pyhuoneen ulkomuoto. Mallihuone oli laatoitettu urakan yhdellä seinä- ja lattialaattamal-
lilla. Mallihuoneen vierellä oli esitelty kaikki muut urakkaan kuuluvat seinä- ja lattialaat-
tamallit. Suurin osa osakkaista kysyi työmaamestarilta pääsuuntauksesta talon sisällä ja 
henkilökohtaista mielipidettä laatta- ja saumavärivalinnoiksi. Mikäli osakas ei ollut miel-
tynyt mihinkään urakan laattavaihtoehdoista, osakasta ohjeistettiin käymään Turun alu-
een rautakaupoissa tai laattaliikkeissä. Mikäli osakas päätyi muihin kuin urakan laattoi-
hin, piti sopia, hankkiiko ja kuljettaako osakas laatat itse vai hankkiiko urakoitsija ne työ-
maalle. Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta sovittiin urakoitsijan ottavan vastuulleen 
urakasta poikkeavien laattojen määränlaskennan ja hankinnan työmaalle oikea-aikai-
sesti. Osakkaille kerrottiin myös urakan laatoista annettavasta hyvityksestä. 
Kohteen mallihuoneeseen oli lisäksi asennettu kaikki urakkaan kuuluvat varusteet ja ka-
lusteet, esimerkiksi käsienpesuallas, wc-istuin, hanamallit kylpyhuoneeseen ja keittiöön 
sekä kaikki sähkökalusteet, valaisimet ja peilikaappi. Mallihuoneen viereen oli koottu 
näyttely lisähintaisista varusteista, kuten suihkukaapeista, suihkuseinistä ja allaskaapis-
toista. 
Mallihuone ja lisävarustetila kierrettiin yhdessä osakkaan kanssa ja kirjattiin ylös kaikki 
valinnat niin urakan vaihtoehdoista kuin lisähintaisista varusteistakin. Katselmuksen 
päätteeksi osakas allekirjoitti huoneistokatselmuslomakkeen, jossa kaikki valinnat oli kir-
jattu. 
Huoneistokatselmuksessa kirjattujen tietojen perusteella laadittiin asuntokohtainen huo-
neistokortti (liite 3). Osakkaan kanssa sovittiin uusi tapaaminen, jossa tarkistettiin yh-
dessä huonekortin sisällön oikeellisuus tai huonekortti lähetettiin osakkaalle sähköpos-
tilla hyväksyttäväksi. Huonekortti takaa molempien osapuolten oikeusturvan; molemmat 
ovat hyväksyneet yhdessä kirjatut asiat ja huonekortti on näkyvällä paikalla asunnon 
ovessa molempien osapuolten tarkasteltavana. 
Huoneistokatselmuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä oli henkilökohtaisten suhteiden luo-
minen osakkaisiin ja asukkaisiin. Molemminpuolisen luottamuksen kehittyminen vaati 
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vahvan teknisen osaamisen osoittamista, hyvää asiakaspalvelua ja aidon, inhimillisen 
kohtaamisen osakkaiden ja asukkaiden kanssa. 
Työnaikainen tiedottaminen 
Kohteessa pääsääntöisenä tiedottamisen välineenä toimi perinteinen paperitiedote. 
Tiedotus toteutettiin aina vähintään jokaisen porrashuoneen ulko-oven ikkunalasissa 
kaksipuolisesti, siten että tiedote näkyi ovessa pihalle ja porrashuoneen puolelle. Tä-
män lisäksi tiedotteet teipattiin porrashuoneiden hissien peileihin. Tällaisella yleisiin 
tiloihin jaetuilla tiedotteilla ei aivan täydellä varmuudella tavoiteta jokaista talon asu-
kasta. Tiedottaminen pelkästään yleisissä tiloissa sopii tilanteisiin, kun ilmoitetaan 
asukkaan jo mahdollisesti omin aistihavainnoin havaitsemista asioista, kuten pihan-
kaivutöiden päättymisestä tai polkupyörävaraston asbestipurkutöiden päättymisestä. 
Jokaisen tiedotteen kohdalla arvioitiin suoritettavan toimenpiteen painoarvoa ja 
asukkaille aiheuttamaa häiriötä, jonka mukaan päätettiin, milloin asiasta tulee ylei-
sissä tiloissa tiedottamisen lisäksi suorittaa tiedotteen jakaminen asuntoihin. Yleisim-
min tiedotettiin sähkö- ja vesikatkoista jokaiseen asuntoon (liite 4). Asunnon normaa-
lia käyttämistä ja tavanomaista elämää rajoittavia muita toimenpiteitä olivat viemä-
rinkäyttökiellot ja liikkumisrajoitukset yleisissä tiloissa ja piha-alueella. 
Kun tiedotettavan toimenpiteen koskiessa jotain tiettyä asuntolinjaa tai yhden por-
rashuoneen asuntoja, jaettiin tiedotteet näihin asuntoihin sekä kyseisen portaan ylei-
siin tiloihin. Toimenpiteissä, joissa jouduttiin tulemaan asuntoon ennen varsinaista 
asunnon työaikaa tai normaalin päivittäisen työajan ulkopuolella, tiedotettiin asiasta 
jokaiseen asuntoon vähintään 5 päivää aikaisemmin. Lisäksi tiedotteessa kehotettiin 
ottamaan yhteyttä, mikäli asuntoon ei saa tulla suunniteltuna ajankohtana. 
Paperisen tiedotteen lisäksi tietoa annettiin osakkaille ja asukkaille sähköpostien, 
tekstiviestien ja puhelinkeskustelujen välityksellä. Useimmin osakkaat ja asukkaat 
ottivat yhteyttä jonkin eksaktin kysymyksen suhteen, kuten esimerkiksi milloin työt 
asunnossani valmistuvat tai mitä asukkaan täytyi tehdä itse ennen töiden alkamista 
asunnossa. Henkilökohtaisemmalla tiedonvaihdolla käsiteltiin juuri tietyn asunnon 
asioita, jotka usein liittyivät asunnon lisä- ja muutostöihin. 
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Puhelinsoitto oli työmaamestarille nopea tapa tavoittaa osakas tai asukas, mikäli jo-
honkin asiaan tarvittiin nopeasti vastaus tai osakkaalle/asukkaalle tuli välittää tie-
donanto mahdollisimman nopeasti. Asukkaat ja osakkaat soittivat myös usein no-
peaa reagointia vaativissa tilanteissa, kuten esimerkiksi netti- ja TV-kaapelin toimi-
mattomuudesta ja ennalta ilmoittamattomista vesi- tai sähkökatkoista. 
Työmaamestari oli kohteessa pääsääntöisesti päivittäin työaikana klo 7.00–15.30, 
mikä mahdollisti asukkaille ja osakkaille tarvittaessa jatkuvan tiedonannon. Koh-
teessa oli vuokrattuna asuinhuoneisto urakoitsijan työmaatoimistoksi, johon asuk-
kailla ja osakkailla oli halutessaan mahdollisuus tulla päivittäin tapaaman työnjohtoa. 
Lisäksi asukkaita ja osakkaita kohdattiin piha-alueella ja porrashuoneissa, milloin sai 
usein vastata heitä askarruttaviin kysymyksiin. 
Työnjälkeinen tiedottaminen 
Asuntojen valmistumisesta ei erikseen tiedotettu mitenkään, vaan osakkaat ja asukkaat 
palasivat asuntoihin aikataulun mukaisen työajan päätyttyä. Muutamat osakkaat ottivat 
yhteyttä puhelimitse ja sähköpostilla asuntolinjansa työajan loppuvaiheessa ja varmisti-
vat valmistumisajankohdan. 
Linjakohtaisen työajan päätyttyä asuntoihin jaettiin virhe- ja puutelistat osakkaiden täy-
tettäviksi. Suurinta osaa osakkaista ei jouduttu ohjeistamaan mahdollisten virheiden ja 
puutteiden tarkistamiseen, vaan he palauttivat puutelistat omatoimisesti, ja korjaustyöt 
aloitettiin virhe- ja puutelistassa ilmoitettuna ajankohtana. 
Osa osakkaista halusi täyttää puutelistan yhdessä työmaamestarin kanssa. Osakkaiden 
kanssa sovittiin yhteinen ajankohta, jolloin katselmoitiin koko asunto läpi ja täytettiin puu-
telista. 
Reklamaatiokorjaustöiden päätyttyä tiedotettiin asuntokohtaisesti ilmahormien nuohouk-
sesta ja saneerauksessa asennettujen uusien venttiilien säätämisestä. Asukkaat olivat 
jo pääsääntöisesti tulleet takaisin asuntoihinsa. Muutama asukas otti yhteyttä työ-
maamestariin ja ilmoitti, ettei venttiilien säätämistä voida tehdä heidän asunnossaan 
suunniteltuna ajankohtana lemmikkieläinten takia. Asunnoissa ryhdyttiin työskentele-
mään erikseen sovittuina ajankohtina. 
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Kun koko porrashuoneen työt ja valvojan suorittamat katselmukset olivat suoritettu, tie-
dotettiin vielä työnaikaisen lukkosarjoituksen poistamisesta asuntojen ulko-ovista. Tie-
dotteessa muistutettiin asukkaita jättämään turvalukot aukinaisiksi ja jättämään väliovi 
kiinni, mikäli asunnossa on lemmikkieläimiä. 
Kohteen valmistuttua kokonaisuudessaan tiedotettiin rakennusvalvonnan loppukatsel-
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5 ASUKASKYSELY 
5.1 Kyselyn toteutus 
As Oy Kupittaankatu 47:n asukkaille ja osakkaille toimitettiin viisisivuinen kyselylomake 
(liite 5). Jokaiseen asuntoon jaettiin kyselylomake ja lisäksi lomake postitettiin muualla 
asuville osakkaille osakasluettelon osoitetietojen mukaisesti. Kohteessa asuvat osak-
kaat ja asukkaat palauttivat lomakkeet jokaisen porrashuoneen ala-aulaan asennettuun 
palautuslaatikkoon. Muualla asuvien osakkaiden kyselyyn lisättiin palautuskuori, jossa 
oli palautusosoite ja postimerkki valmiina. 
Kyselylomake koostui väitekysymyksistä ja avoimista kysymyksistä. Lisäksi kyselyn 
alussa profiloitiin vastaajia valintakysymyksillä. Väitekysymyksiä oli kaiken kaikkiaan 25 
ja väittämiä kommentoitiin arvosteluasteikon mukaan. Arvosteluasteikko oli 1–5, arvo 1 
tarkoitti vastaajan olevan täysin eri mieltä, ja arvo 5 kertoo vastaajan olevan täysin sa-
maa mieltä väittämän kanssa. Väitteet käsittelivät eri aihe-alueita, kuten esimerkiksi 
työnjohtoa ja tiedottamista. Väitekysymykset keskittyivät asukkaiden ja osakkaiden 
omien kokemuksien ja mielipiteiden kartoittamiseen. 
Avointen kysymysten tarkoituksena oli saada asukkailta ja osakkailta kehitysehdotuksia 
ja huomautuksia valikoituihin kehittämisen kohteisiin, kuten tiedotuskanaviin ja huoneis-
tokatselmukseen. Avoimissa kysymyksissä annettiin mahdollisuus ilmaista näkemyksi-
ään omin sanoin sekä tiedusteltiin myös mielipiteitä kyselylomakkeen toteutuksesta. 
5.2 Kyselyn tulokset ja analysointi 
As Oy Kupittaankatu 47:ssä suoritettu kysely postitettiin 22:lle muualla asuneelle osak-
kaalle sekä jaettiin 64:een asuntoon, joten lomakkeita toimitettiin kokonaisuudessaan 86 
kappaletta. Palautettuja kyselylomakkeita saatiin 30 kappaletta, joten vastausprosentti 
oli 34,9 %. Vastausprosenttia voi pitää varsin korkeana, kun otetaan huomioon, että osa 
asukkaista on vaihtunut joko saneerauksen aikana tai sen valmistuttua. Putkiremontin 
jälkeen on voinut myös tapahtua muutoksia asuntojen omistajissa. Varsin korkean vas-
tausprosentin selittänee porrashuoneisiin asennetut väliaikaiset palautuslaatikot, mikä 
madalsi vastauskynnystä asukkaiden ja omistaja-asukkaiden osalta. 
Monivalintakysymysten vastaukset on koottu liitteenä olevaan taulukkoon, jossa jokaisen 
monivalintakysymykseen vastanneen arvosana (1–5) on näkyvillä ja lopuksi on laskettu 
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vastaajien keskiarvo. Vuokralaiset ja omistaja-asukkaat ovat olleet pääsääntöisesti tie-
dottamisen ja viestinnän kohteena saneerauksen aikana, joten heidän vastauksensa on 
taulukoitu samaan vastaustaulukkoon (liite 6). Muualla asuvien osakkaiden monivalinta-
kysymysten vastaukset on koottu omaan taulukkoon (liite 7). Molempien vastaajaryh-
mien vastauksista on laskettu erikseen keskiarvot, ja lopuksi on vielä laskettu kaikkien 
vastaajien antamien arvosanojen keskiarvo. 
Monivalintakysymysten arvosanat eivät eronneet merkittävästi vastaajaryhmien välillä. 
Kokonaisuudessaan molemmat ryhmät osoittivat tyytyväisyyttä, lukuun ottamatta muu-
tamia poikkeuksia. Arvosanojen hajonta oli varsin pientä. Suurin ero arvosanoissa oli 
tiedotteiden toimivuutta ja tärkeyttä arvioivan väittämän kohdalla. Yli kolmannes muualla 
asuvista osakkaista jätti vastaamatta edellä mainittuun väittämään. Lisäksi muutama 
muualla asuva osakas oli kirjoittanut vastauslomakkeeseen, ettei anna arviota kaikkiin 
tiedottamiseen liittyviin kysymyksiin, koska heillä ei ollut kokemuksia aiheisiin liittyen. 
Vuokralaisten ja omistaja-asukkaiden antamien kaikkien arvosanojen keskiarvo oli 4,2 ja 
muualla asuvien osakkaiden antamien kaikkien arvosanojen keskiarvo oli 4,0. 
Sähköistä viestintää ja tiedottamista käsittelevä avoin kysymys jakoi eniten asukkaiden 
ja osakkaiden näkemyksiä. Osa vastaajista suhtautui sähköiseen tiedottamiseen erittäin 
kielteisesti. Usea vastaaja ilmaisi huolensa sellaisten asukkaiden puolesta, joilla ei ole 
mahdollisuutta sähköiseen viestintään ja sähköisen tiedottamisen seuraamiseen. Kui-
tenkin suurin osa vastaajista kannatti sähköistä tiedottamista, eräs vastaaja kommentoi: 
”Sähköistä tiedottamista olisi hyvä lisätä. Se on nopea ja varma keino tavoittaa osakkaat 
ja asukkaat.” 
Kohteen tiedottaminen koettiin pääosin onnistuneeksi, ja kommenteista välittyi tyytyväi-
syys. Muutamat asukkaat ja osakkaat muistuttivat tiedottamisen olevan merkittävässä 
roolissa, kun arvioidaan koko hankeen onnistumista: ”Jos tiedottaminen epäonnistuu, 
monesti koetaan, että koko remontti epäonnistui”, kommentoi eräs vastaaja. 
Asukkaat ja osakkaat antoivat sähköpostin käyttämiselle pelkästään positiivista ja kiitte-
levää palautetta. Sähköpostilla tapahtuva tiedonanto ja asioista sopiminen todettiin toi-
mivaksi, riittävän aktiiviseksi ja luotettavaksi viestintäkanavaksi. Osa sähköpostin käyt-
töä kommentoivista ehdotti urakoitsijalle tiedottamisen toteuttamista sähköpostituslistan 
käyttöönottamisella. 
Avoimien kysymysten vastaukset koostuivat pääsääntöisesti positiivisista ja kannusta-
vista kehitysajatuksista. Kysymysten aidot ja kokemusperäiset vastaukset ovat tärkeitä 
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urakoitsijalle; asukkaiden ja osakkaiden henkilökohtaisista kokemuksista löytyi muuta-
mia uusia, ennalta arvaamattomia kehitystarpeita. Tällaisena uutena kehitystarpeena il-
meni muutamassa kommentissa esiin tullut tarve ruotsin- ja englanninkieliseen tiedotta-
miseen. 
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6 YHTEENVETO 
Pääurakoitsijan työnjohtajalla on merkittävä rooli luottamuksen ja henkilösuhteiden muo-
dostamisessa kohteen asukkaisiin ja osakkaisiin. Ennakoiva tiedottaminen, aktiivinen 
viestintä ja asukkaiden sekä osakkaiden inhimillinen kohtaaminen ovat avaintekijöitä 
luottamuksen syntymiseen ja ylläpitoon. Tilannetietoisuutta lisäävällä tiedottamisella 
saadaan osakkaat ja asukkaat mukaan hankkeeseen. 
Merkittävä osa linjasaneeraushankkeen osakkaista ja asukkaista ovat ns. maallikoita ra-
kennusteknisten toteutusten suhteen. Kun muodostetaan kokonaisarviota hankkeen on-
nistumisesta, pääroolin saa urakoitsijan näkökulmasta sekundääriset osa-alueet, kuten 
tiedottaminen, viestintä ja asiakaspalvelu, primäärisen osan eli rakennustyön sijaan. 
Eräänä asiakaspalvelun keinona voisi toimia säännölliset asukastapaamiset työmaalla. 
Kohteen vastaava työnjohtaja ja/tai työmaamestari voisivat olla vapaasti kaikkien asuk-
kaiden ja osakkaiden tavattavissa aina viikoittain tiettynä ajankohtana. Tämä soisi työn-
johtajalle mahdollisuuden keskittyä asiakkaiden palveluun ajan kanssa. 
Työmaan työnjohdon ohjeistusta asukasviestinnän toteuttamisesta olisi hyvä yhtenäis-
tää. Työnjohdon olisi hyvä istua alas ja jakaa asukkaiden antamaa palautetta ja kehitys-
ehdotuksia. Samankaltaisilla työmailla työskentelevät työnjohtajat voivat saada muiden 
työmaiden palautteesta uusia näkökulmia omaan toteuttamiseen ja samalla löytää rat-
kaisuja muiden kohtaamiin haasteisiin. Työnjohtajien tietoisuutta viestinnän ja vuorovai-
kuttamisen merkityksestä hankkeen onnistumiseen tulee lisätä entisestään. 
Asukaskyselyn toteuttaminen jokaisen kohteen valmistuttua antaa kohteen työnjohtajalle 
läpileikkauksen asukkaiden ja osakkaiden tyytyväisyydestä. Kyselyn perusteella saadun 
tiedon pohjalta jokainen työnjohtaja voi kehittää itseään ja toimintaansa vastaamaan pa-
remmin asiakkaiden toiveita. Nimettömänä palautettavan asukaskyselyn avulla voi myös 
ilmetä esiin sellaisia epäkohtia, jotka eivät välttämättä muuten olisi tullut ilmi. 
Rakennustoimisto Albi Oy:ssä on perinteisen paperitiedotteen rinnalle otettu käyttöön 
yrityksen kotisivujen välityksellä toteutettu kohdekohtainen sähköinen tiedottaminen. Pe-
rinteisten tiedotusaiheiden, kuten sähkö- ja vesikatkotiedotteiden, lisäksi tulisi sähköisen 
tiedotuskanavan avulla jakaa kaikille asukkaille ja osakkaille harkinnanvaraisesti työku-
via, valokuvia, suunnitelmia, työmaakokouspöytäkirjoja ja hankkeen muita dokument-
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teja. Sähköisen tiedotuskanavan aktiivisella käyttämisellä ja entistä suuremman infor-
maation jakamisella uskon tilaajan saavuttavan paremman asiakastyytyväisyyden, luot-
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Rakennustoimisto Albi Oy suorittaa taloyhtiössänne putkiremontin. Korjaustyöt pitävät 
sisällään vesi- ja viemärijohtojen uusimisen sekä asuntojen märkätilojen uusimisen. 
Työmaan vastaavana mestarina toimii Veijo Forsman Rakennustoimisto Albi Oy:stä. 
Työmaan valvojana toimii Jukka Kirstinä Talonet Jyränti Oy:stä. 
 
Remontin aikataulu ja sisältö 
 
Putkiremonttiurakka on alkanut yleisissä tiloissa valmistelevilla töillä. Työt asunnoissa 
aloitetaan C-portaasta aikataulun mukaisesti. Liitteenä olevasta huoneistokohtaisesta 
aikataulusta selviää jokaisen asunnon työaika. Työt aloitetaan asunnoissa suojauksilla. 
vesi ja viemäri ovat poissa käytöstä heti töiden alkaessa aina koko linjan osalta sekä 
keittiöstä että kylpyhuoneesta. Muissa linjoissa vesi- ja viemärijohdot toimivat lukuun 
ottamatta vähäisiä käyttökatkoksia, joista pyritään aina ilmoittamaan etukäteen. 
 
Kellarissa on väliaikaiset wc-tilat ja saunaosasto, joissa on mahdollisuus peseytyä 
remontin aikana. 
 
Asuntojen kylpyhuoneet vesieristeineen, laatoituksineen ja kalusteineen uusitaan. 
Keittiössä uusitaan vesijohdot, viemärit ja keittiöhana. 
 
Huoneistokortit ja – kierrokset 
 
Huoneistokierrokset tehdään noin 1 kuukausi ennen linjan töiden alkua. 
Huoneistokierroksen ajankohdasta tiedotetaan osakkaita ja asukkaita hyvissä ajoin. 
 
Urakoitsijan edustaja ja mahdollisuuksien mukaan valvoja tekevät osakkaan kanssa 
jokaisesta huoneistosta huonekortin, johon merkitään kaluste- ja laattavalinnat sekä 
osakkaan mahdollisesti tilaamat lisätyöt. C-portaan kellarissa on nähtävissä 
mallikylpyhuone, missä ovat esillä urakkaan kuuluvat kalusteet, varusteet ja laatat. 
 
Mikäli osakas haluaa teettää urakoitsijalla lisätöitä, niin ottakaa silloin yhteyttä työmaan 
vastaavaan mestariin, Veijo Forsman puh 040 7190 244 / veijo.forsman@albi.fi. 
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Asunnon suojaaminen ja muita urakan aikana huomioitavia asioita 
Urakoitsija suojaa työskentelyalueen huoneistoissa erillisillä suojaseinillä, mutta 
pölyn leviämistä asunnoissa korjaustyön aikana ei tästä huolimatta voida täysin 
estää. onkin suositeltavaa suojata huoneiston irtaimisto pölyltä suojamuovilla ja 
tarpeen mukaan toimittaa vaikeasti suojattavat ja pölylle herkät tavarat pois 
huoneistosta korjaustyön ajaksi. Suojamuovia saa tarvittaessa urakoitsijalta ve-
loituksetta. 
 
Asukkaan tulee tyhjentää kylpyhuoneesta kaikki irtotavarat pois. Urakoitsija ir-
rottaa kalusteet ja jättää huoneistokierroksella säilytettäväksi sovitut kalusteet 
asuntoon. Kaikki eteisen irtotavarat tulisi siirtää pois, peilit mukaan lukien. Mikäli 
asukas ei saa niitä itse irrotettua, urakoitsija irrottaa ne tai suojaa tarvittavin 
osin. Keittiössä tiskipöydän alakaappi tulee tyhjentää irtotavaroista. 
 
Rahallisesti ja tunnearvoltaan arvokkaat esineet kannattaa siirtää asunnosta 
säilöön urakan ajaksi. Urakoitsijan vakuutus ei korvaa, mikäli jotain varastetaan. 
Asukkaiden kannattaa ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön ja kysyä sieltä 
mahdollisia remontin aikaisista vakuutusasioista. 
 
Huoneistojen ovet ovat lukittuina, kun siellä ei työskennellä. Työn alla olevat 
huoneistojen ulko-ovet sarjoitetaan työnaikaiseen sarjaan ja palautetaan van-
haan sarjaan heti remontin valmistuttua ko. huoneistossa. Porrashuoneiden 
ulko-ovet ovat päiväsaikaan auki. 
 
Urakoitsijan jätelavalle ei saa laittaa asukkaiden omia jätteitä ilman urakoitsijan 
lupaa. 
 
Tiedottaminen urakan aikana 
 
Urakoitsija tiedottaa asukkaita kaikista urakkaan liittyvistä asioista, kuten eri työ-
vaiheista, aikataulusta sekä asukkaiden huomioitavista asioista urakan aikana. 
Tämän lisäksi urakoitsija tiedottaa vesi- ja viemärikatkoista. 
 





Rakennustoimisto Albi Oy 
Puh 040 7190 244 
veijo.forsman@albi.fi 
 
Urakan valvoja  
Jukka Kirstinä 
Talonet Jyränti Oy 
Puh. 0400 356 846 
jukka.kirstina@talonet.fi 
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 AS OY KUPITTAANKATU 47  AS N:O  _________ 
         
 OSAKAS / TILAAJA    Osakkeenomistaja:  
         
     Nimi:  _____________________  
         
     puh.   _____________________  
         
 KYLPYHUONEEN REMONTTIIN SISÄLTYY SEINIEN JA LATTIAN TASOITETYÖ,  
 SEINIEN JA LATTIAN VESIERISTYS, LAATOITUSTYÖ JA UUSI ALAKATTO.   
 URAKKAAN KUULUVAT  KALUSTEET, LAATAT YMS. NÄHTÄVISSÄ KELLARISSA  
 SIJAITSEVASSA MALLIHUONEESSA     
         
 URAKKAAN KUULUVAT LAATAT ILMOITETAAN TÄLLÄ LOMAKKEELLA   
 URAKKAAN KUULUMATTOMAT LAATAT SOVITAAN ERIKSEEN   
         
 LATTIALAATAN VALINTA       
         
 LATTIALAATTA   MALLI N:O _____________   
         
 SAUMAVÄRI LATTIAAN  MALLI N:O _____________   
         
 SEINÄLAATAN VALINTA      
         
 SEINÄLAATTA   MALLI N:O _____________   
         
 SAUMAVÄRI SEINÄÄN  MALLI N:O _____________   
         
 SEINÄLAATAN ASENNUS VAAKAAN     
    PYSTYYN      
         
         
         
         
         
 ________________________________________________________________  
         
         
 Päiväys   ________/________ /__________   
         
         
 Allekirjoitus_____________________________________   
         
 Lisätyöt tulee sopia allekirjoittaneen kanssa    
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 Muutoksia ei oteta vastaan purkutöiden jälkeen kuin erikoistapauksissa  
         
         
         
         
         
 AS OY KUPITTAANKATU 47  AS N:O  ________  
         
 REMONTIN YHTEYDESSÄ UUSITAAN WC-ISTUIN, KÄSIENPESUALLAS,    
 SUIHKUN HANA, BIDEE-SUIHKU, ALTAAN HANA JA PYYKINPESUKONEEN HANA  
 KEITTIÖN HANA UUSITAAN SEKÄ KEITTIÖÖN ASENNETAAN UUSI PISTORASIA  
 NÄMÄ KALUSTEET KUULUVAT YHTIÖN URAKKAAN EIKÄ LASKUTETA    
 ERIKSEEN.       
         
 ERILLISHINTAAN VOI URAKOITSIJALTA TILATA ALLAMAINITTUJA   
 KALUSTEITA TAI TÖITÄ, JOTKA TILAAJA MAKSAA:    
         
 KYLPYHUONE: ( kalustemallit näyttelytilassa)    
         
 Oskarin oksa asennettuna   75 €    
 Pyyhekoukku    25 €    
 WC-paperiteline    25 €    
 Suihkuseinä    245 €    
 Suihkuverhotanko    45 €    
 Peilikaappi    175 €    
 Ledispotti, hinta erikseen riippuen mallista - -  
 Sähkötoiminen rättipatteri   220 €    
 Allaskaappi urakkaan kuuluvaan altaaseen 270 €    
 Korkeampi wc-istuin   50 €    
 Alakatto paneelista tervaleppä  250 €    
 Alakatto paneelista kuultomaalattu  250 €    
 Alakatto paneelista valkoinen   250 €    
         
 Lisäksi on mahdollista tilata lisätöinä keittiön remontti, pintaremontteja,  
 suihkukaappeja, kylpyhuonekalusteryhmiä yms. Kysy erillinen tarjous!  
         
 ________________________________________________________________  
         
 KAIKKI KYLPYHUONEESSA OLEVAT VANHAT KALUSTEET TOIMITETAAN   
 POIS, MIKÄLI OSAKAS EI ILMOITA HALUAVANSA SÄILYTTÄÄ NIITÄ.   
         
 HALUAN, ETTÄ SEURAAVAT KALUSTEET/VARUSTEET JÄTETÄÄN HUONEISTOON:  
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 URAKKAAN EI KUULU UUSIA VARUSTEITA KUTEN KOUKUT JA WC-PAPERITELINE  
 HALUAN, ETTÄ SEURAAVAT VARUSTEET/KALUSTEET ASENNETAAN TAKAISIN:  
                
                
                
 Huomautuksia ja toivomuksia:      
                
                
                
         
         
         
         
       
      
      
      
      
      
         
 AS OY KUPITTAANKATU 47  19.1.2015   
         
         
         
         
 ASUNTOJEN ASUKASKATSELMUS  B-PORRAS   
         
 SUORITETAAN MAANANTAI 26.1.2015 - KESKIVIIKKO 11.2.2015 
         
 KATSELMUKSESSA MENEE N. 1/2 TUNTIA    
         
 AIKOJA VARATAAN ALLEKIRJOITTANEELTA   
         
         
  TYÖMAAMESTARI     
  TOMMI KOSLONEN     
  puh. 050-9177 646     
  tommi.koslonen@albi.fi     
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HUONEISTOKORTTI     
   




Suojaus Eteisen suojaus muovimatolla, vetoketjuseinä asennetaan olohuoneen oveen, keittiöön 
mentäessä kulkutien suojaus muovimatolla. 
Kaluste purku Keittiön alakaappien purku 
LVI Poraus Vesijohtoreiät 35 mm x 2 kpl , lämpöjohtoreiät 35 mm x 2 kpl  
Timanttiporaus Sähköreiät 50mm x 1 kpl, ulko-oven yläpuolelle reikä työmaasähkölle 
Piikkaus Wc-seinistä laattojen poisto ja laastin hionta, lattian piikkaus  









Kattomateriaali  Valkoinen vinyylikipsi 
 
Viimeistely  
Putkimies Urakkaan kuuluvat kalusteet 
Sähkömies Urakkaan kuuluvat kalusteet 
 
Muuta  
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    16.2.2015 




TIISTAINA 17.2.2015 ON VESIKATKO. 
 
VESIKATKO KESTÄÄ KELLO 07.00 – 15.30. AIKAISEMPI 
TAKAISIN KYTKENTÄ ON MAHDOLLINEN. 
 
PYYDÄN OTTAMAAN TÄMÄN HUOMIOON JA MM. VARAAMAAN 
KÄYTTÖVEDEN VALMIIKSI. 
 
VESIKATKO KOSKEE A ja B -PORTAITA. 
 
VASTAAN TYÖHÖN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN MIELELLÄNI. 
 










Liite 1 (9) 












Rakennustoimisto Albi Oy suoritti taloyhtiössänne viime vuonna valmistuneen perinteisen linja-
saneerauksen.
Haluamme kysyä asukkailta ja osakkailta työhömme liittyviä kysymyksiä parantaaksemme toiminta-
mallejamme jatkossa. Kysely toteutetaan osana yrityksemme työmaamestarin insinöörityötä.
Mikäli olette muuttaneet yhtiöön remontin jälkeen, teidän ei tarvitse kiinnittää huomiota tähän
kyselyyn.
Kysely on jaettu jokaiseen asuntoon ja lisäksi postitettu muualla asuville osakkaille. Muualla asuvat
osakkaat voivat palauttaa kyselyn mukana olevan kirjeen avulla.
Jokaiseen porrashuoneeseen on asennettu väliaikainen palautuslaatikko, johon asukkaat ja
omistaja-asukkaat voivat palauttaa kyselyn. Toivomme palautuksia mahdollisimman pian.
Toivomme mahdollisimman monen vastaavan kyselyyn ja antavan kehittävää palautetta.
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Olen asunnon Omistaja Omistaja-asukas Vuokralainen
Asuin linjasaneerauksen aikana asunnossani Kyllä Ei
Asuin asunnossani siihen saakka, kunnes työt alkoivat asuntolinjassani Kyllä Ei
Vierailin asunnossa säännöllisesti saneerauksen aikana, esim. postia noutamassa Kyllä Ei
En vieraillut kertaakaan saneerauksen aikana asunnossa Kyllä Ei
Vastatkaa väittämiin merkitsemällä rasti vaihtoehtoihin; 5= Olen täysin samaa mieltä
4= Olen osittain samaa mieltä
3= Olen osittain samaa / osittain eri mieltä
2= Olen osittain eri mieltä
1= Olen täysin eri mieltä
Albin työnjohto
1 2 3 4 5
Oli hyvin tavoitettavissa (puhelin,sähköposti, tapaamiset yms.)
Vastasi teksti- ja sähköpostiviesteihin, soittopyyntöihin yms.
Oli joustava
Osoitti vahvaa teknistä ammattitaitoa
Osoitti vahvaa asiakaspalvelun ammattitaitoa
Antoi apua ongelmatilanteissa
Työnjohtoa oli helppo kohdata ja lähestyä
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Työnjohtoon syntyi hyvä luottamus
Vastatkaa väittämiin merkitsemällä rasti vaihtoehtoihin; 5= Olen täysin samaa mieltä
4= Olen osittain samaa mieltä
3= Olen osittain samaa / osittain eri mieltä
2= Olen osittain eri mieltä
1= Olen täysin eri mieltä
Huoneistokatselmus
1 2 3 4 5
Paransi näkemyksiäni ja tietojani saneeraukseen liittyen
Valintalomake oli selkeä ja helppo täyttää
Oli ensimmäinen henkilökohtainen kohtaaminen urakoitsijaan
Sujui hyvin
Oli toteutettu riittävän ajoissa ennen töiden alkamista asunnossa
Oli tärkeä henkilösuhteiden muodostumisen kannalta
Huoneistokatselmukseen oli varattu riittävästi aikaa
Oli tärkeää, että sai itse sopia oman asuntonsa katselmusajankohdan
työnjohdon kanssa
Tiedottaminen
1 2 3 4 5
Alussa jaettu yleistiedote sisälsi riittävästi perustietoa remontista
Ala-aulan ilmoitustaulu sisälsi riittävästi perustietoa remontista
Sähkö - ja vesikatkoista tiedotettiin riittävästi etukäteen
Sähkö - ja vesikatkojen tiedottaminen oli riittävän näkyvää
Sähkö - ja vesikatkojen tiedottaminen oli onnistunutta
Asuntoon jaettavat tiedotteet olivat minulle tärkeitä ja ne toimivat hyvin
Asuntokohtaista tiedottamista oli liikaa
Tiedotteet olivat selkokielisiä ja helposti ymmärrettäviä
Olisin kaivannut enemmän väliaikatietoja töiden edistymisestä
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Miten kehittäisitte materiaalivalintalomaketta? (sen ulkoasua, täyttö-ohjeita yms.)
Mitä kehitettävää havaitsitte huoneistokatselmuksessa? ( remontin sisällön läpikäynnin ymmärrettävyys, selkeys…)
Miten kehittäisitte tiedottamista?
Mitä mieltä olette sähköisestä tiedottamisesta esim. sähköpostin tai internet-sivuston kautta?
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Muita kehittämistä kaipaavia asioita ja kommentteja suoritetusta työstä
Kommentteja kyselystä tai kysymyksistä
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